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Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010 kolmen ennen itsenäisen korkeakoulun 
(Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollisen korkeakoulu ja Teknillisen korkeakoulu) 
yhdistyessä. 
 
Yhdistymisen myötä tuli ajankohtaiseksi suorittaa IT:n osalta toimialueprojekti, jota 
kutsuttiin myös nimellä migraatio. Tavoitteena oli yhdistää koulujen tietotekniset ympä-
ristöt yhteen. Aalto IT:lle lähdettiin toimeksiantona selvittämään migraation vaikutuksia 
ja kokemuksia migraatiosta Aalto-yliopiston asiakkaan näkökulmasta.  
 
Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin Aalto-yliopiston tarjoaman materiaalin lisäksi 
omakohtaista kokemusta projektissa. Opinnäytetyön tutkimusaineiston merkittävim-
män osuuden keräämismenetelmäksi valittiin sähköinen kysely, joka suoritettiin ajan-
jaksolla 18.11. – 8.12.2013. 
 
Tutkimustuloksista selviää, miten paljon ajatuksia ja tunteita migraation kaltainen pro-
jekti herätti asiakkaissa. Mielipiteet jakaantuivat sekä positiivisiin että negatiivisiin ko-
kemuksiin. Yhteenvetona voidaan sanoa, että migraatio saatiin toteutettua, mutta toteu-
tus olisi voitu suorittaa paremmin. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia migraatiosta ja tuoda 
esille niiden pohjalta tärkeimmät huomiot. Nämä tavoitteet saavutettiin ja tutkimustu-
loksista voi jossain määrin olla hyötyä toimeksiantajalle. Toimeksiantaja voi jatkossa 
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Aalto University started its operations in 2010 and was formed when three formerly 
independent universities i.e. the Helsinki School of Economics, the University of Art 
and Design Helsinki and the Helsinki University of Technology merged. 
 
Due to the merger, it was necessary to perform an IT domain project, also known as a 
migration. The aim of the migration was to combine the IT environments of these 
three universities.  
 
The purpose of this thesis was to investigate the effects and Aalto University’s custom-
ers’ experiences of the migration.  
 
The thesis was based on the material provided by Aalto University and the author’s 
personal participation in the migration project. Furthermore, an online survey was 
conducted to collect further information. The survey was carried out during 18 No-
vember – 8 December 2013. 
 
The thesis revealed that there was a considerable number of different kinds of 
thoughts and feelings regarding the migration project. The opinions were divided into 
both positive and negative ones. 
 
The thesis concludes that the migration, indeed, was accomplished, but it could have 
been carried out better. In the future, Aalto University can develop its operations by 
utilizing the results of this thesis. 
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Microsoftin kehittämä Windows-toimialueen hakemistopalvelu ja tietokanta, jossa säi-
lytetään tietoa käyttäjistä, työasemista ja verkon resursseista. Sen avulla voidaan muun 
muassa hallinnoida keskitetysti kyseisten objektien oikeuksia, nimeämistä, kuvausta ja 
suojausta. 
 
Active Directory -hakemistopalvelu on sisälletty Microsoft Windows Server 2008-, Mi-
crosoft Windows Server 2003 - ja Microsoft Windows Server 2000 -käyttöjärjestelmiin. 
    
Altiris 
Moduläärinen lähestymistapa laajan IT-infrastruktuurin hallinnoimiseen. Altris-
hallintajärjestelmän avulla voidaan tehostaa kustannustehokkaasti IT-ympäristöä ja sen 
toimintoja. Yhden näkymän avulla on mahdollista hallita muuten pirstoutuneen IT-
infrastruktuurin eri osia. 
 
Koneobjekti 
Altris Deployment Consolen tietokannassa luotu objekti, joka sisältää tarvittavia tietoja 
työasemasta hallittavan toimialueen sisällä. Kun työasemasta on oma koneobjektinsa 
tietokannassa, siihen voidaan keskitetysti laittaa aluille haluttu toimenpide etänä. 
 
Kytkin 
Laite, jonka tarkoitus on yhdistää pakettikytkentäisen paikallisverkon osia, jotta saadaan 
muodostettua tietoliikenneverkko.  
 
Migraatio 
Prosessi, jossa asiatieto, tiedostomuoto, ohjelmisto tai jopa kokonainen järjestelmä siir-
retään uuteen muotoon tai sijaintiin. 
 
Levykuva 
Tiedosto, johon on tallennettu osa tai koko sisältö halutusta datasta, joka voi esimer-
kiksi olla DVD-levy tai kiintolevyn osio. Levykuvia on perinteisesti käytetty tiedon 
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varmuuskopiointiin, asennuslevyjen jakamiseen, levyjen kloonaamiseen ja esimerkiksi 
vaurioituneen kiintolevyn sisällön pelastamiseen. 
 
Palvelin 
Tietoliikenteen yhteydessä osoitettu työasema, jossa ajetaan suoritettavaa palvelinoh-
jelmistoa. Palvelinohjelmistojen tehtävänä on tarjota erilaisia palveluja muille ohjelmille 
joko tietokoneverkon välityksellä tai paikallisesti samassa tietokoneessa. Palvelinta käyt-
tävää sovellusta tai tietokonetta nimitetään asiakkaaksi 
 
Remote Desktop Connection 
Etäyhteys, jolla voidaan ottaa yhteys työasemaan ja hallita sitä verkon ylitse. 
 
Toimialue 
Toimialue on joukko tietokoneita, joita voidaan hallita keskitetysti yhdeltä tai useam-
malta Windows-palvelimelta. Toimialue voi sisältää myös useita verkkoja. 
 
Verkko 
Työasemien ja verkkolaitteiden muodostama verkko, jossa tietoliikenteen avulla laitteet 
kommunikoivat keskenään, jakavat resursseja ja digitaalista informaatiota. 
 
VPN 
Virtual Private Network eli virtuaalinen erillisverkko on tapa, jolla kaksi tai useampia 
yrityksen verkkoja voidaan yhdistää julkisen verkon yli muodostaen näennäisesti yksi-
tyisen verkon. 
 
Windows 7 Enterprise 
Suuryrityksille suunnattu versio Windows 7-käyttöjärjestelmästä, jossa on huomioitu 





Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona Aalto-yliopiston IT-palveluyksikölle. Työn oli 
tarkoitus palvella Aalto IT:n omaa loppuraporttia yliopiston IT:n suorittamasta Aalto-
toimialueprojektista. Kyseisestä projektista käytettiin termiä migraatio. Idea opinnäyte-
työstä tuli työskenneltyäni kyseisessä migraatioprojektissa opintoihini kuuluvan työhar-
joittelun aikana. Koulujen yhdistymispäätöksen myötä tuli tarpeeseen yhdistää koulujen 
erilaiset tekniset IT-ympäristöt eli toimialueet yhteen. Koulujen erilaiset tekniset ratkai-
sut, toimintamallit ja palvelut loivat suuren ja haastavan tehtävän tuottaa toimiva IT-
kokonaisuus palvelemaan koulun tarpeita. 
 
Opinnäytetyössä tutustutaan aluksi hieman Aalto-yliopiston taustaan ja historiaan sekä 
Aalto IT:n toimintoihin. Päätavoitteena oli saada selville käyttäjien kokemuksia IT-
migraatiosta. Opinnäytteen tarkoituksena oli antaa Aalto IT:lle arvokasta tietoa ja pa-




Suoritin työharjoitteluni Aalto-yliopistolla alkukeväästä 2010 ja se kesti vuoden lop-
puun saakka. Olin mukana työryhmässä, jonka tehtävänä oli suorittaa Aalto-yliopiston 
toimialueprojekti, josta käytettiin usein termiä migraatio. Työtehtäväni koostui teknisen 
toimenpiteen suorittamisesta henkilökohtaisesti asiakkaan luona. Aalto IT-migraatio oli 
mittava IT-projekti, jossa tarkoituksena oli yhtenäistää eri korkeakoulujen tietotekniset 
ympäristöt yhteen. Haaste oli itselleni mielenkiintoinen ja oli ilo olla mukana luomassa 
tulevaisuuden huippuyliopistoa IT:n saralla. Oli hienoa seurata, kuinka Aalto-yliopiston 
mittakaavassa suoritettava projekti edistyy ja mitä haasteita se tuo ratkottavaksi IT:lle. 
 
Idea opinnäytetyön aiheesta syntyi työharjoitteluni aikana Aalto-yliopistossa. Osallisuu-
teni ja aktiivinen toimintani projektissa vahvistivat päätökseni ideasta. Oli hienoa saada 
olla tekemisessä erilaisten asiakkaiden kanssa ja oli mielenkiintoista huomata, millaisia 
ajatuksia ja tunteita migraation tuoma muutos heissä herätti. Ihmiset käsittelevät muu-
toksia eri tavoin ja tunteilta ei voi välttyä, olivat ne sitten positiivia tai negatiivisia. Tästä 
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syntyi itselleni mielenkiinto lähteä tekemään opinnäytetyö IT-migraation vaikutuksista 
asiakkaan näkökulmasta. 
 
Työharjoitteluni loppusuoralla ehdotin ideaani eteenpäin Aalto IT:n johtoon. Siinä vai-
heessa kuitenkin todettiin vielä, että ajankohta oli liian varhainen kyseiselle toimeksian-
nolle, koska migraatio oli siinä vaiheessa vielä pahasti keskeneräinen. Harjoittelun lop-
pusuoralla onnistuin saamaan nykyisen työpaikkani Aalto IT:ssä. Lähestyin samasta 
asiasta uudestaan vuoden 2012 alkupuolella ja toimeksianto todettiin silloin mahdolli-
seksi. 
 
Työtä oli tarkoitus suorittaa pääosin omalla ajalla hyödyntäen Aalto-yliopiston materi-
aaleja ja omaa kokemustani projektissa. Keräsin talteen tarvittavaa teoria-aineistoa työtä 
varten sitä mukaan kuin dokumentaatioita ilmaantui. Osa aineistoista pohjautuu tietoi-
hin, jotka ovat käyttäjätunnus-autentikoinnin takana sisäisissä portaalisivustoissa. 
Työn puitteiden salliessa, tein työpaikalla opinnäytetyöstä ne osuudet, jotka eivät koti-
oloissa olleet mahdollisia. Aallon omiin aineistoihin pyydettiin lupa sisällyttäen lähde-
tiedot. Kappaleet, joista puuttuvat lähdeviittaukset, perustuvat omiin kokemuksiin, nä-
kemyksiin ja havaintoihin migraatiossa. 
 
1.2 Aiheen valinta ja rajaus 
IT-migraatiota käsittelevä aihe oli valintana minulle luontevaa ottaen huomioon oma 
aktiivinen osallisuuteni kyseisessä projektissa. Aihe oli laajuudeltaan sen verran mittava, 
että siitä saisi kirjoitettua syvällisemminkin, mutta rajaus oli suotavaa asettaa vain tiet-
tyyn osa-alueeseen. 
 
Aiheen rajauksessa päädyttiin selvittämään migraation vaikutuksia Aalto-yliopiston asi-
akkaisiin. Siitä saatujen tutkimustuloksien oli tarkoitus palvella Aalto IT:n loppuraport-
teja. Migraation asiakkaat olivat projektin pääasiallinen kohderyhmä, joten oli luontevaa 
rajata työ koskemaan tätä aluetta. Aalto-yliopisto uudistuneena kouluympäristönä oli 




1.3 Tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyössä oli tarkoitus tuoda ilmi asioita, joita asiakkaat käyvät läpi ja kokevat 
IT-migraation kaltaisessa prosessissa. Tutkimustyön osuudessa asiakkaita lähestytään 
Internet-kyselyn muodossa. Sen avulla kerätty aineisto tilastoidaan tutkimustuloksiksi, 
joiden analysoinnin ja pohdintojen kautta tehdään tärkeimmät havainnot ja huomiot. 
Toivon niistä olevan hyötyä toimeksiantajalle heidän omassa loppuraportissaan.  
 
Tavoitteena tutkimuksessani on löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
- Millaisia odotuksia asiakkaalla oli migraation suhteen? 
- Mitä asioita asiakkaat haluavat otettavan huomioon ennen migraatioprosessia, sen 
aikana ja lopuksi sen jälkeen? 
- Mitä migraatiossa olisi voitu tehdä paremmin ja missä asioissa olisi edelleen kehit-
tämisen varaa? 
 
Toivon, että tutkimuksestani olisi käytännön tasolla jossain määrin hyötyä toimeksian-
tajalleni. Saatujen tutkimustulosten avulla kyettäisiin kehittämään huolellisimpia suunni-
telmia ja ratkaisuja samankaltaisia projekteja ajatellen. Tulokset toimivat myös arvok-
kaana asiakaspalautteena kyseisestä projektista.  
 
1.4 Rakenne 
Opinnäytetyön rakenteessa on tarkoitus noudattaa HAAGA-HELIA ammattikorkea-
koulun antamia ohjeistuksia. Tarkoituksena on luoda johdonmukainen ja looginen ra-
kenne, jotta lukijan on helppo seurata opinnäytetyön tekstin ajatuksen kulkua. Ensim-
mäisessä luvussa johdatetaan lukija ymmärtämään selkeästi mistä työstä on kyse, miksi 
sitä on lähdetty tekemään ja mitä on tarkoitus selvittää. Toisessa luvussa käydään toi-
meksiantajan ja tutkittavan kohteen tausta läpi.  
 
Kolmannessa luvussa käsitellään teoreettisella tasolla migraatioprosessia. Luvussa käy-
dään läpi erilaisia vaiheita, joita asiakas kokee migraatiossa. Neljäs luku käsittää tutki-
mukseen käytettävät menetelmät ja toteutustavat siitä, miten aineistoa hankitaan tutki-
mustuloksien keräämiseksi ja kuinka niitä on tarkoitus analysoida. Viidennessä luvussa 
  
6 
saatuja tuloksia analysoidaan ja pohdintojen avulla käydään läpi, mitä niillä saavutettiin. 
Viimeinen luku sisältää lopulliset johtopäätökset siitä, mitä tutkimuksessa on saatu ai-
kaan ja kuinka niitä voidaan hyödyntää jatkossa. Sen lisäksi käydään läpi myös mahdol-
lisia kehitysehdotuksia.  
 
Kolmannen luvun IT-migraatioasennuksen tarkempi tekninen suoritus yksityiskohti-
neen sisällytetään liitteiksi työn loppuun. Tekstiselosteen tueksi on liitetty kuvankaap-
paukset asennusvaiheen prosesseista. Lukijan on näin helpompi tulkita niitä, kun teo-




Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön toimeksiantaja eli Aalto-yliopisto. Tarkoituksena 
on kertoa lyhyesti Aalto-yliopiston historiasta, tavoitteista ja visiosta. Aalto-yliopiston 
monipuolisuus, erilaiset laitokset ja yksiköt sekä osaavat ihmiset kansallisuudesta lähti-


















Kuvio 1. Aalto-yliopiston korkeakoulut. 
 
Aalto-yliopisto ideana syntyi 19.2.2007. Valmistelu aloitettiin kyseisenä keväänä ja sii-
hen osallistui yhteensä 500 jäsentä. He olivat lähtöisin korkeakouluista, joista oli tarkoi-
tus muodostaa Aalto-yliopisto. Tänä päivänä Aalto-yliopisto koostuu seuraavista kor-
keakouluista: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Insinööritie-
teiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Säh-
kötekniikan korkeakoulu. Toiminta aloitettiin Aalto-yliopistona 1.1.2010 kolmen ennen 
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itsenäisen korkeakoulun (Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun 
ja Teknillisen korkeakoulun) yhdistyessä. (Wikipedia 2013, Aalto-yliopisto.) 
 
Vuoden 2011 alusta tehtiin päätös Teknillisen korkeakoulun jakamisesta seuraaviin 
korkeakouluihin: Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Pe-
rustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu. Vuoden 2012 alusta tehtiin 
päätös yhdistymisestä Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun 
arkkitehtuurin laitoksen välillä. Nyt se kulkee nimellä Taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulu. Yliopiston pääkampus sijoitetaan Otaniemeen vaiheittain vuodesta 2013 alkaen. 
(Wikipedia 2013, Aalto-yliopisto.) 
 
Aalto-nimi juontaa juurensa kunnianosoituksesta Alvar Aallolle. Hän on merkittävällä 
tavalla kansainvälisesti tunnistettu ja arvostettu suomalainen henkilö. Nimi kuvastaa 
hyvin sitä ajatusmaailmaa, mitä Aalto-yliopisto haluaa itsestänsä kertovan maailmalle. 
Se kuvastaa hienosti uudenlaista ajattelun aaltoa. Keväällä 2008 järjestettyyn nimikilpai-
luun tuli yhteensä 1600 ehdotusta. Nimeksi vahvistettiin Aalto-yliopisto (ruotsiksi Aal-




Aalto-yliopiston tavoitteena on saavuttaa kansainvälisesti tunnistettu huippuyliopiston 
asema, jossa opetus ja tutkimustyö sekä innovaatiot ovat maailman huipputasoa. Tar-
koitus on tukea Suomen menestymistä ja rakentaa yhteiskuntaa kohti parempaa tulevai-
suutta. Olemalla kansainvälinen ja tukemalla opetusta sekä tutkimusta huipputasolla, 
Aalto-yliopisto on merkittävällä tavalla mukana yhteiskunnan kehityksessä. Moninaiset 
yhteistyökumppanit ja sidokset muihin huipputason yliopistoihin luovat erinomaiset 
edellytykset pysyä kansainvälisellä huipputasolla. Tavoite on olla maailmanluokan yli-
opisto vuoteen 2020 mennessä. (Aalto-yliopisto 2013, Strategia.) 
 
Laadukas työ pohjautuu laadukkaaseen järjestelmään, jota Aalto-yliopisto noudattaa 
PDCA-periaatteella (Plan, Do, Check, Act). Sen avulla saadaan toimintaa suunniteltua sovittu-
jen tavoitteiden mukaisesti sekä arvioidaan, mitataan ja kehitetään palautteen pohjalta. Tavoit-
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teet ovat jatkuvan tarkastelun kohteena, jossa käytetyt prosessit vievät Aalto-yliopistoa kohti 
asettamiaan tavoitteita. (Aalto-yliopisto 2013, Laatutyö.) 
 
 
Kuvio 2. Laatutyö. Laadunvarmistuksen PCDA-sykli. 
 
2.1.2 Avaintietoa 
Aalto-yliopistolla on noin 20 000 opiskelijaa, joista ulkomaisten opiskelijoiden osuus on 
noin 10 %. Noin 83 % valmistuneista palkataan taiteen, talouden, ja teknologian aloille. 
Henkilöstöä on noin 5300, joista ulkomaisten osuus on noin 16 %. Alumneja on kaik-
kiaan noin 75 000. Arviot perustuvat vuoden 2012 statistiikkaan. Statistiikkaa ja lisätie-
toja vuosittaisista raporteista löytyy lisätietoja Aalto-yliopiston kotisivuilta. 
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Monien korkeakouluyksiköiden lisäksi Aalto-yliopistossa on monia erilaisia laitoksia ja 
yksiköitä, jotka ovat erikoistuneet erilaisiin työtehtäviin ja erikoisalojen opetukseen sekä 
tutkimukseen. Osaamisen kirjo on laajaa ja sitä saadaan tarjottua yhteiskunnan erilaisiin 
työsektoreihin. (Aalto-yliopisto 2013, Vuosikertomus 2012.) 
 
2.1.3 Palveluyksiköt 
Aalto-yliopiston erilaisten palveluyksiköiden tehtävänä on tukea palveluilla Aalto-
yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita sekä yliopiston vieraita. Palveluorganisaation 
tehtävänä on antaa laadukasta palvelua ja tukea opetukselle ja opetukselle sekä akatee-
miselle johtamiselle. Aalto-yliopiston palveluyksiköitä ovat: 
 Aalto PRO 
 DIPOLI kokous- ja kongressipalvelut 
 HR-palvelut 
 Innovaatio- ja yrittäjyyspalvelu 
 IT-palvelut 
 Johtamispalvelut Aalto EE 
 Kansainväliset palvelut 
 Kehityspalvelut 
 Kirjasto- ja tietopalvelut 
 Liikuntapalvelut 
 Opinto- ja opiskelijapalvelut 
 Paino- ja graafiset palvelut (Unigrafia) 
 Pienyrityskeskus 
 Talouspalvelut 
 Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö 
 Kampus- ja tilapalvelut 
 Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki (TOST) 
 Tutkimuksen tukipalvelut 









2.2 Aalto IT 
Aalto-yliopiston IT on palveluyksikkö, jolla on tärkeä tehtävä yliopiston päivittäisessä 
toiminnassa. IT tarjoaa apua ja tukea ratkaisemalla käyttäjäryhmien ja yksiköiden tarpei-
ta muun muassa tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja IT-laitteiden kanssa. IT tekee 
myös aktiivisesti yhteistyötä muun palveluorganisaation kanssa. IT pyrkii tarjoamaan 
kustannustehokkaita ratkaisuja laadusta ja käytettävyydestä tinkimättä. Palvelut tuote-
taan joko itse tai yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa. Asiakkaan ko-
kemuksen kannalta on tärkeää saada ydintoiminnot ja keskeiset palvelut toimimaan 
kussakin kampuksella samoilla periaatteilla ja käytännöillä, jotta mielikuva yhtenäisestä 
Aallosta säilyy. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja samoja palveluja tarjotaan pai-
kasta riippumatta, kuitenkin huomioiden kunkin koulun omat erityispiirteet. (Aalto-
yliopisto 2013, Into-portaali, IT Service Desk.) 
 
Nämä erityspiirteet kampuksilla liittyvät vahvasti myös migraatioprojektiin. Tämä joh-
tuu siitä syystä, että ennen Aalto-yliopiston ideamallia kouluissa ovat olleet käytössä 
omat tekniset IT-ympäristöt. Eroavaisuudet tietoverkoissa, laitteistoissa, käyttöjärjes-
telmissä, ohjelmistoissa ja teknisissä ratkaisuissa luovat haastavan tehtävän yhdistää 
nämä seikat. Migraatiota suunnitellessa täytyy tämän kaltaiset asiat ottaa tarkasti huo-
mioon ennen toteutuksen läpivientiä. 
 
Yhtenäisistä toimintatavoista on hyötyä myös IT:n omassa sisäisessä yhteistyössä. Kun 
huomioidaan suunnittelussa entiset toimintatavat ja käytännöt, opitaan samalla ymmär-
tämään paremmin kuinka näitä voidaan lähteä sulauttamaan jouhevasti yhteen. Aluksi 
muutokset tuntuvat epämukavilta, kun on totuttu hoitamaan asioita tietyllä tavalla. Ru-
tiineja ei välttämättä haluta lähteä muuttamaan. Asennoituminen ja suhtautuminen uu-
siin asioihin ovat miellyttävämpiä kaikille, kun siihen ryhdytään yhdessä. Avoimuus ja 
kommunikointi ovat avainasemassa. Kouluttautumiskursseilla ja laadukkailla ohjeistuk-
silla on suuri hyöty saumattoman yhteystyön saavuttamiseksi. Yhteistyön kannalta on 
tärkeää onnistua luomaan mukava työilmapiiri, yhteenkuuluvuuden ja samanarvoisuu-
den tunne. Kommunikoimalla ja tekemällä paljon yhteystyötä, saavutetaan tehokkaam-
pia tuloksia. Siksi on tärkeää, että yhteistyöhön löytyvät tehokkaat kanavat ja työväli-




Aalto IT:n palveluksessa on noin 150 henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä tekee töitä 
Otaniemen kampuksella, missä sijaitsee IT:n pääasiallinen yksikkö. Paikallista IT-apua 
kolmella pääkampuksella tarjoavat IT-palvelupisteet eli IT Service Desk-pisteet. Kaik-
kien kampusten IT-Service Deskit tarjoavat asiakkaille myös lähitukea paikanpäälle. 
Aalto IT:n asiakaspalvelu on kolmitasoinen. Ensimmäinen taso, IT-Service Desk, vas-
taa yhteydenottoihin ja pyrkii toteuttamaan tapaukset mahdollisimman nopeasti. Toi-
nen taso koostuu asiantuntijoista, jotka ratkovat monimutkaisempia ja työläämpiä on-
gelmia sekä tekevät enemmän aikaa vieviä tehtäviä. Kolmantena tasona pidetään Aallon 




Kuvio 3. IT-organisaatio 2013. Muokattu alkuperäisestä poistamalla henkilöiden nimet. 
 
2.2.2 IT:n asiakkaat 
IT-palveluyksikön asiakkaita ovat kaikki Aalto-yliopistossa työskentelevät ja opiskelevat 
ihmiset. Asiakkaita ovat myös esimerkiksi Aallon vierailijat, ulkopuoliset tutkijat ja pro-
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fessorit sekä luennoitsijat. Samanarvoista palvelua tarjotaan koulusta ja kansallisuudesta 
riippumatta. Aalto IT tekee tiivistä yhteistyötä myös muun palveluorganisaation kanssa, 
jotta asiakkaille saadaan tuotettua kokonaisvaltaisesti tehokkaita ratkaisuja. IT:n omien 
sisäisten ryhmien vastuulla on kartoittaa erilaisia tarpeita, joiden avulla nykyisiä palvelu-
ja saadaan tehostettua tai täysin uusia palveluita saadaan luotua asiakkaille. (Aalto-
yliopisto 2013, Inside-portaali, IT-palvelut.) 
 
2.2.3 Palvelut 
IT:n tehtävänä on tuottaa IT-palveluita Aalto-yliopiston sidosryhmille. Tämä käsittää 
laitehankintoja, järjestelmiä, ohjelmistoja, tukea ja asiakaspalvelua. Tarkoitus on tukea ja 
kehittää hyviä ratkaisuja, joista on apua työnteossa ja opetuksessa sekä tutkimuksessa. 
Palvelut pyritään tuottamaan kustannustehokkaasti, omilla työkaluilla ja omalla osaami-
sella. Palvelun tuottamisessa pyritään kokonaisvaltaisesti tehokkaisiin ratkaisuihin. Tar-
vittaessa palveluita ulkoistetaan ja yhteistyötä tehdään kumppanien kanssa. IT kehittää 
jatkuvasti osaamisellaan omaa toimintaansa ja on mukana tukemassa organisaation ke-
hitystä ja innovaatioita. Sen lisäksi, että pyritään kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja 
palveluihin, pidetään laatutaso korkeana. Helppokäyttöisyys on yksi tärkeimmistä avain-
tekijöistä palveluja luotaessa ja tietoturvataso pidetään korkeana. (Aalto-yliopisto 2013, 
Inside-portaali, IT-palvelut.) 
 
Yhteydenottokanavina toimivat sähköposti, henkilökohtainen palvelu asiakaspalvelu-
pisteissä, puhelinpalvelu sekä Service Desk -ohjelmiston palvelupyyntöjärjestelmä, jon-
ka avulla asiakas voi tehdä uuden palvelupyynnön sekä seurata aiemmin tekemänsä pal-
velupyynnön etenemistä. Myös muita kanavia pitkin saapuneet tukipyynnöt kirjataan 
järjestelmään, jolloin työstä jää talteen dokumentaatio. Aalto-yliopiston sisäisistä por-
taalisivustoista löytyy asiakkaiden käyttöön runsaasti valmiita ohjeistuksia. Niiden ta-
voitteena on vähentää ylimääräisen työn aiheuttaa kuormaa yleisesti tunnettujen ongel-






Alla on listattuna IT-organisaation tarjoamat palvelut lyhyesti kuvattuna. Tiedot perus-




Vastaa IT-palveluiden tuottamiseen tarvittavan IT-infrastruktuurin 
kehityksestä ja ylläpidosta yhdessä sovelluspalveluiden ja asiakaspalvelun kanssa. 
 Arkkitehtuuri 
Vastaa IT-rakenneosioiden yhteyksistä ja riippuvuuksista muodostaen rungon 
järjestelmän suunnittelulle ja toteutukselle. Järjestelmän rakenteen kehittämistä 
ohjataan sen elinkaaren ajan.   
 Asiakaspalvelu 
Vastaa asiakaspalvelusta asiakasrajapinnassa tarjoamalla apua IT-ongelmissa ja 
erilaisia yhteydenottokanavia. Ryhmä ohjaa tarvittaessa tukipyynnöt eteenpäin 
muihin ryhmiin. 
 Data Center -ryhmä 
Vastaa tietokonekeskuksen toiminnasta, tietojärjestelmistä ja siihen liittyvistä 
komponenteista. 
 IAM-ryhmä (Identity and Access Management) 
Vastaa käyttäjäidentiteettien ja verkkoresurssien hallinnasta.  
 IT-hankinta 
Vastaa IT-hankintojen tilauksista yhdessä laitetoimittajan kanssa.  
 IT-operaatiokeskus 
Vastaa operatiivisen IT-toimintoihin kuuluvista tehtävistä. 
 Opetuksen ja tutkimuksen IT-tuki 
Vastaa opetuksen ja tutkimuksen IT-tarpeiden kehittämisestä. 
 Palvelu- ja assistenttiryhmä 
Vastaa IT-organisaation asioista joita ovat mm. tapahtumat, tilat, talousasiat, IT-
johdon avustaminen. 
 Palveluiden tuki 
Vastaa erityisesti talouspalvelun, henkilöstöpalvelun ja tilapalvelun tuesta henki-
lökunnalle sekä näiden yksiköiden sisäisille asiakkaille. 
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 Palvelin- ja tallennusryhmä 
Vastaa palvelimien toiminnasta ja tietojen säilyttämisestä luotettavasti. Palvelui-
den luotettavuus ja tietojen saatavuus ovat ydintoiminnan pyörittämiselle kriitti-
siä.    
 Palvelutuotannon tuki 
Palvelutuotannon tuki tukee IT:tä prosessien, palveluiden, liiketoiminnan, so-
pimusten, parhaiden käytäntöjen ja käytettävän teknologian määrittelyssä ja ke-
hittämisessä IT-arkkitehtuurin mukaisesti. 
 Projektitoimisto 
Vastaa projekteihin liittyvistä asioista ja antavat tukea muun muassa käytännöis-
tä, vaatimusmäärittelyssä ja tarkoitukseen sopivista työvälineistä. 
 Sovelluspalvelut 
Vastaa sovellusten paketoinnista, joita jaetaan keskitetyn hallinnan kautta Aalto-
verkossa toimiville työasemille. 
 Tietoliikenneryhmä 
Vastaa tietoliikenneverkon toiminnasta, säätämisestä ja optimoinnista.  
 Tietoturva 
Vastaa Aalto-yliopiston toiminnan turvallisuudesta noudattaen kansainvälisiä 
standardeja ja hyviä käytäntöjä. Tietoturvaryhmä seuraa tiiviisti ajankohtaisia 
uhkia ja tiedottaa niistä IT-organisaatiolle, jotta tarvittavia paikkauksia saadaan 
korjattua nopeasti. 
 Työasemapalvelut 
Vastaa työasemien käyttöön liittyvistä ratkaisusta ja niiden kehityksestä. 
 Viestintä ja markkinointi 
Vastaa uutisoinnista, tiedottamisesta ja toimii ulospäin IT:n julkisena kasvona. 
 




IT-migraatio voi vaikutukseltaan olla organisaatiolle pieni tai suuri muutos. Kyse voi 
olla datan siirtäminen toiseen muotoon käsiteltäviksi tai kokonaisen järjestelmän ja sii-
hen liittyvien toimintojen uudistaminen. IT-migraatio suoritetaan usein sillä ajatuksella, 
että muutos tai uudistus tuo jotain uutta ja merkittävää. (Margaret Rouse, 2005.) 
 
Migraatio herättää usein ihmisissä pelon tunteita. Siitä huolimatta, että kyseessä on 
merkittävä muutos, tunteet määrittävät ajatuksen häiriöstä, konfliktista ja yleisestä kau-
hun käsityksestä. Ajatus muutoksesta pelottaa ja herättää huolia. Huolet voivat liittyä 
esimerkiksi tehokkuuden heikentymiseen, tuottavuuteen ja pahimmassa tapauksessa 
myyntituloihin. Miksi migraatio on kuitenkin tarpeen? Maailman muuttuessa, myös 
tekniikka muuttuu ja sen ympärillä vaadittava tekninen ympäristö ja työkalut. Ne ovat 
nykymittapuulla vanhentuneita työkaluja ja tuki monilta osin lakkautettu. Tietoturva on 
tärkeä aspekti ja tästä syystä aiheutuu paineita uudistukseen ja muutokseen. (Colin J. 
O’sullivan, 2013.) 
 
Tarkasti laaditut esiselvitykset ja toimintasuunnitelmat auttavat migraatioprojektin vie-
mistä läpi. Tavoite on saavuttaa parempaa. Jotta tämä visio onnistuu, täytyy tehdä huo-
lellisia suunnitelmia. Suunnittelussa täytyy huomioida seurauksia, riippuvuuksia, tarpei-
ta, kehittämistä, kustannuksia ja työresursseja. Erityispiirteet toiminnoissa tuovat lisä-
mausteensa soppaan. Projektisuunnitelmissa täytyy pystyä priorisoimaan asiat. Mitkä 
asiat täytyy hoitaa ensiksi kuntoon ennen kuin aletaan panostamaan seuraavaan? Mitkä 
ovat suurimmat riskit? Mitkä ovat haitat ja hyödyt? Muutos tai uudistus täytyy myös 
kouluttaa ja kuinka siitä mahdollisesti tiedotetaan? (TOGAF, Migration Planning.) 
 
3.1 Aalto IT-migraatio 
Aalto IT-toimialueprojektille eli migraatiolle osoitettiin vastuuryhmä, johon oli valittu-
na Aalto IT:stä avainhenkilöitä hoitamaan projektin etenemistä aikataulussa. Heidän 
vastuulla oli varmistaa suunnitelmien luonti, aikataulut, ohjeistukset, asiakas- ja laitos-
kontaktit. Ryhmän tehtävänä oli myös päättää projektiin osallistuvat sisäiset ja ulkoiset 
toimijat sekä huolehtia tehtävänjaosta. Migraatioasentajan tehtävänä oli suorittaa mig-
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raation tekninen toimenpide henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa. Seuraavassa kuviossa 
on lyhyesti esiteltynä yksittäisen asiakkaan migraatioprosessikaavio. Kaavion on tarkoi-
tus näyttää, miten migraatioprosessi yksinkertaisimmillaan saattoi edetä. Erilaiset tar-
peet ja syyt vaikuttivat vahvasti prosessiin kulkuun jolloin kuvatun kaltainen malli ei 
sellaisenaan täysin päde. 
 
 
Kuvio 4. Migraatioprosessikaavio yksittäisen asiakkaan tapauksesta. 
 
3.2 Lähtökohta 
Migraation myötä Windows-pohjaisiin työasemiin käyttöjärjestelmäksi asennettiin käyt-
töön Microsoft Windows 7 Enterprise. Mac-pohjaisiin työasemiin asennettiin uusin 
Aalto-yhteensopiva Mac OS-käyttöjärjestelmä. Suurin osa Aalto-yliopiston työasemista 
pohjautui Windows-käyttöjärjestelmään, joten luvussa käsitellään tämä puoli. 
 
Ennen varsinaisia tietoteknisiä toimenpiteitä piti selvittää laitosten ja yksiköiden asia-
kastarpeet ja sopia aikataulusta. Migraatio suoritettiin laitos tai yksikkö kerrallaan, jotta 
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suunnitelman johdonmukaisuus ja erityistarpeet kyettiin ottamaan parhaiten huomioon. 
Migraation kesto vaihteli muutamasta tunnista jopa kokonaiseen työpäivään. Tämä 
riippui monesta tekijästä. Sovittuun aikatauluun saattoi tulla äkillinen muutos tai asiakas 
joutui viime hetkellä perumaan tapaamisen. Kestoon vaikuttivat myös varmuuskopioi-
tavan datan ja haluttujen ohjelmistojen määrä. 
 
Migraation aikana ilmaantui vaiheita, joissa asentajille muodostui aikavälejä, joissa täytyi 
odottaa yksittäisen toimenpiteen valmistumista pidempään. Näin ollen ajan tehokkaassa 
käytössä oli hyvä sopia useampia tapaamisia samalle päivälle, jolloin migraatiokeikkoja 
saatiin suoritettua tavoiteaikataulussa. Asentajan oli syytä olla kuitenkin tarkkana työn-
jakonsa pilkkomisessa, ettei missään vaiheessa sekoitettu eri työnvaiheita asiakkaiden 
välillä. Usein projekteissa nähdään tehtävän paljon päätöksiä, joissa aikataulu on laatua 
tärkeämpää. Tämän kaltaiset päätökset voivat usein olla haitallisia kokonaisuuden kan-
nalta vaikka tehokkuutta pyritäänkin hakemaan. 
 
Asiakkaalta varmistettiin usein vielä erikseen henkilökohtaisesti päivämäärä ja aikaväli, 
milloin hänelle sopisi migraatio suoritettavan. Niiden henkilöiden kanssa, joiden mig-
raatiota ei syystä tai toisesta voitu tehdä samaan aikaan muun laitoksensa kanssa, sovit-
tiin henkilökohtainen aika toiselle kertaa. Asiakkaalta ja laitoksilta varmistettiin etukä-
teen tarvittavat ohjelmistot, lisenssit, laitteistot ja varmuuskopioitavat datat. Myös yh-
teiskäytössä olevat sähköpostilistat ja verkkokäyttötulostimet tuli ottaa huomioon, kun 
uuteen ympäristöön siirryttiin. Asiantuntijoiden tehtävänä oli huolehtia tarvittavien pal-
velimien ja tietoverkkojen omasta migraatiosta. 
 
Osa laitoksista toimi omassa verkossaan pyörittäen omia palvelimia ja palveluita. Tä-
män kaltaiset erityisviritelmät oli syytä ottaa huomioon migraatiosuunnitelmissa. Näi-
den laitoksien kanssa oli usein erikseen laadittuna oma migraatiosuunnitelma, jonka 
avulla migraatioasentajat yhdessä asiantuntijoiden kanssa pystyivät ottamaan huomioon 
kyseisen laitoksen erityistarpeet. 
 
Migraation esivalmistelussa asiakkaille otettiin käyttöön uusi Aalto-tason käyttäjätunnus 
ja salasana. Tämä oli myös vaatimus migraation aloittamiselle ja Aalto-palvelujen käy-
tölle. Asiakas pystyi halutessaan aktivoimaan ne etukäteen verkossa Aallon salasanapal-
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velussa. Käyttäjätilin pystyi aktivoimaan käyttöön myös IT-asiakaspalvelupisteessä tai 
migraatioasentajan avustuksella. 
 
Asiakkaan kanssa oli oleellista käydä kaikki tarvittavat toimenpidevaiheet etukäteen läpi 
mahdollisimman tarkasti. Oli paljon asioita, joita asiakas ei välttämättä itse osannut 
huomioida ja ottaa esille. Paikan päällä ollessa saattoi asiakkaan kanssa yhdessä tulla 
yllättäen ilmi myös sellaisia asioita, joita ei asentajan tehtävälistassa ollut listattuna. 
Kaikkiin yksityiskohtiin ei välttämättä voitu varautua etukäteen laadituissa suunnitel-
missa. Niiden avulla kuitenkin minimoitiin sellaiset ongelmat, joiden ratkonta jälkeen-
päin veisi turhaa ylimääräistä työaikaa. 
  
3.3 Perehdytys migraatioon 
Migraation kaltainen projekti oli monelle työntekijälle uusi ja haastava asia. Näin laaja 
projekti vaatii koko IT-organisaation työpanostusta ja kaikkien asiantuntemusta. Ennen 
kuin asiakasrajapinta otettiin projektiin mukaan asiat tuli käydä läpi oman ryhmän sisäl-
lä. Oli tärkeä selventää, mikä on kenenkin tehtävä projektissa. Laadukas johtaminen, 
perehdyttäminen ja tiedottaminen olivat tärkeässä asemassa migraation onnistumiselle. 
Yhteistyön ja kommunikaation avulla tietoa ja taitoa saatiin laajasti käyttöön. Asiantun-
tijoiden luomat testiympäristöt ja testiharjoitukset auttoivat havainnoimaan mahdollisia 
tarpeita ja ongelmakohtia. 
 
3.4 IT-hankinnat 
Uudet käyttöjärjestelmät ja uudet versiot ohjelmistoista asettivat laitteistovaatimuksia 
migraation suorittamiselle. Tarvittaessa IT-hankintaryhmä yhdessä laitoksen kanssa 
tilasivat asiakkaalle käyttöön migraatio-kriteerien täyttämät laitteistot, jotka olivat Aal-
lossa sovittujen mallien mukaiset. Näin vältyttiin siltä, että käytössä olisi ollut liian mo-
nia erilaisia työasemakokoonpanoja, joiden yhteensopivuusongelmien ratkontaan huk-
kuisi liikaa työresursseja. 
 
Laitteistot tilattiin hankintalain mukaisesti kilpailutetuilta puitetoimittajilta. Näihin kuu-
luivat muun muassa tietokoneet, tarvikkeet ja puhelimet. Tämän takia mukana tuli 
myös jonkin verran byrokratiaa, eikä tarjottava laite tai hinta aina välttämättä miellyttä-
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nyt. Keskitetyn hankinnan avulla ja yhden kanavan kautta hankittuina kokonaiskustan-
nus oli kuitenkin edullisempi pidemmällä tähtäimellä. Puitesopimuksia oli helpompi 
tällä tavoin noudattaa sen sijaan, että laitokset olisivat lähteneet omin päin tilailemaan 
omilla ehdoillaan. 
 
3.5 Verkon siirto 
Työaseman siirtäminen Aalto-toimialueelle vanhasta toimialueesta tapahtui siten, että 
Aalto IT:n verkkoryhmälle tehtiin pyyntö työaseman vanhan verkon siirtämisestä uu-
teen Aalto-verkkoon. Siihen vaadittiin työaseman verkkosovittimen fyysinen laiteosoite 
eli mac-osoite ja huoneessa olevan verkkopistokkeen rasiaan merkityt tiedot.  Näiden 
tietojen avulla työaseman käyttämä portti verkkokytkimessä pystyttiin paikallistamaan 
oikein. Annettujen tietojen perusteella tietoliikenne aktivoi oikean portin toimimaan 
aktiivisena Aalto-verkossa.  
 
Aalto-verkko oli vaatimuksena sille, että Aalto-toimialueen työasemalle pystyi kirjautu-
maan omalla Aalto-käyttäjätilillä. Jos käyttöön otettiin seinärasian käyttämätön verkko-
portti, täytyi asentajan käydä myös tekemässä ristiinkytkentä kyseisen kytkimen verkko-
kaapelointitilassa. Tämä tilanne tuli tarpeeseen usein silloin, jos asiakkaalla oli tarvetta 
saada useammalle laitteelle kiinteä verkkoyhteys käyttöön. 
 
Verkon siirron jälkeen varmistettavalle ja asennettavalle työasemalle tuli luoda koneob-
jekti. Se toteutettiin käyttämällä Altiris-hallintajärjestelmän Deployment Console -
työkalua. Koneobjekti tuli luoda siihen laitoshaarahakemistoon, johon kyseinen työ-
asema kuului ja se myös nimettiin Aalto-nimeämiskäytännön mukaisesti. Työaseman 
nimi kertoi tiedon siitä, mihin kouluun, laitokseen ja tilaan kyseinen työasema kuului. 
Nimen lisäksi koneobjektiin lisättiin kyseisen työaseman verkkosovittimen mac-osoite. 
Sen avulla keskitetyn hallinnan kautta asetetut päivitykset ja ohjelmistot kohdentuivat 
perille kyseiseen työasemaan Aalto-verkon sisällä. 
 
3.6 Varmistus 
Aalto-migraatiossa asiakkaan työasema asennettiin käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen 
myötä kokonaan uusiksi. Sen seurauksena työaseman paikallinen kiintolevy ja sen sisäl-
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tämät tiedostot pyyhkiytyivät tyhjäksi. Täten oli ehdottaman tärkeää varmistua siitä, että 
migraation myötä asiakkaalta ja laitoksilta eivät katoasi työnteon kannalta tärkeitä ja 
kriittisiä tiedostoja. Monesti näin mittavissa IT-muutoksissa asiakkailla heräävät epäile-
mättä huolia siitä, mitä mahdollisesti voisi mennä pieleen. 
 
Varmistus toteutettiin ottamalla työaseman paikallisesta kovalevystä levykuva-image. 
Tämä siirtyi talteen määrätyn palvelimen levytilaan ja sille oli lupauksena Aalto IT:n 
säilyvyystae, joka oli vähintään vuosi. Asentajan oli syytä tarkistaa levykuvatiedoston 
kunto ja varmistua sen eheydestä ennen kuin työaseman kovalevyn tyhjennysoperaatio, 
tässä tapauksessa uudelleenasennus, suoritettiin. Valmiin Aalto-asennusprosessin jäl-
keen varmuuskopion sisältö voitiin purkaa tallennuspalvelimen levytilasta uudelle verk-
kolevylle ja tarvittavat tiedostot saatiin takaisin asiakkaan käyttöön.  
 
Levykuvan ottaminen talteen tapahtui Deployment Console -työkalun avulla. Varmis-
tustehtävä raahattiin hiiren avulla halutun koneobjektin päälle. Vaatimuksena toimenpi-
teelle oli, että työasemassa oli virrat päällä ja käytössä oli kiinteä Aalto-verkko. Työase-
man käynnistysmetodina piti aloituksessa asettaa ensisijaiseksi verkkokäynnistys, jolloin 
työasema ottaa yhteyttä Aallon palvelimelle ja sen myötä automaatio käynnistyy päälle. 
Kyseisen toimenpiteen kesto riippui siitä, paljonko dataa työaseman paikallisessa kova-
levyssä oli ja siitä, millainen verkkonopeus oli käytössä. Levykuvavarmistus oli useim-
miten kestoltaan vähintään pari tuntia. Tämän odotusajan aikana oli järkevää aloittaa 
työn tuottavuuden vuoksi toisen asiakkaan migraation suorittaminen. Verkon toiminta-
varmuus oli tärkeä tekijä, jotta mikään ei päässyt prosessin aikana keskeytymään. 
 
Myös käytössä olleet entiset verkkolevyjaot oli hyvä merkata talteen ylös, jotta niiden 
sisältö voitiin etäyhteyden avulla siirtää vanhasta verkosta Aalto-verkon verkkolevyja-
koihin. Näin aikaa ei kulunut turhaan kyseisten verkkojakojen hakemistopolkujen etsi-
miseen. 
 
Uuden käyttöjärjestelmän myötä myös ohjelmistoversiot saattoivat uusiutua. Aalto IT:n 
ohjelmistoista vastaava ryhmä toimitti keskitetyn hallinnan kautta ne ohjelmistot, jotka 
olivat hankittuina koulun käyttöön sopimusten mukaisesti. Näitä oli tarjolla paljon eri-
laisten yksiköiden tarpeisiin. Aalto IT pyrki huomioimaan sen, mitkä ohjelmistot palve-
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livat tehokkaimmin työntekoa ja olivat mahdollisimman kustannustehokkaita lisenssien 
kannalta. Asiakkaalla saattoi olla käytössä erikseen omaan käyttötarkoitukseen hankittu-
ja erityisohjelmia, joiden käyttöoikeuslisenssit piti myös ottaa huomioon uudempien 




Asennukseen vaadittavat toimenpiteet ja työkalut suoritettiin migraatioasentajan suorit-
tamana. Tätä varten vaadittavat järjestelmätason käyttäjäoikeudet olivat heille myönnet-
ty käyttöön. Asiakkaan osallisuutta ei asennusvaiheessa tarvittu. Asennuslevykuvan la-
taus ja asennusprosessit olivat suurimmilta osin automatisoitu. Tämän vaiheen jälkeen 
asentaja kävi asiakkaan kanssa yhdessä läpi tarvittavat lopputoimenpiteet. 
 
Asennusprosessia varten migraatioasentajan piti ottaa Windows Remote Desktopilla 
etäyhteys asennuspalvelimelle. Asennukseen vaadittavat toimenpiteet suoritettiin Altris 
Deployment Console -työkalun avulla. Koneobjekti oli tässä vaiheessa jo luotu valmiik-
si varmistusvaiheessa, joten tässä vaiheessa riitti, että koneobjektille ajetaan levykuva, 
joka sisälsi uuden käyttöjärjestelmän, laiteajurit ja vakiokokoonpanon perusohjelmia. 
Ajan mittaan levykuvalle tehtiin muutoksia, jotka helpottivat työntekoa. Tämä käsitti 
esimerkiksi uusia ajureita ja päivityksiä. 
 
Tämän työn lopussa on liiteosiossa kuvattuna esimerkki tapaus asennusoperaatiosta. 
Prosessi on selostettu tekstin lisäksi kuvankaappauksilla. 
 
3.8 Viimeistely 
Varmistus- ja asennusprosessien jälkeen asentajan tuli tarkistaa, että työasema on käyt-
tövalmis. Koneelle asennettiin myös uusimmat Microsoftin Windows-päivitykset. Asia-
kasta pyydettiin kirjautumaan työasemalle ensimmäisen kerran uudella Aalto-
käyttäjätilillä. Kannettavien työasemien osalta käyttäjätili-profiili jäi koneelle talteen en-
simmäisen kirjautumisen yhteydessä. Tämä sen takia, jotta kirjautuminen onnistuisi 
myös ilman Aallon kiinteää sisäverkkoa. Esimerkiksi matkoilla ja työpisteen ulkopuolel-
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la ei työaseman käyttö onnistu, jos profiili ei ole paikallisesti ladattuna työaseman kova-
levylle. 
 
Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen luotiin Microsoft Outlook – sähköpos-
tiasiakasohjelmaan käyttäjän henkilökohtainen Aalto-postitili. Tarvittaessa asiakkaalle 
lisättiin takaisin käyttöön myös vanhat arkistopostit ja resurssipostilaatikot. Arkistopos-
tit olivat usein tiedostokooltaan erittäin suuria, jopa gigatavun kokoisia, minkä vuoksi 
niiden järkevää sijoittamista piti huomioida. Verkkoprofiiliin tai verkkohakemistoon 
niitä ei suositeltu sijoitettavaksi, sillä niiden lukeminen ja kirjoittaminen verkon yli olisi-
vat vieneet liian paljon aikaa. Asiakas saattoi huomata tämän käyttökokemuksen hidas-
tumisena ja pahimmillaan käyttöjärjestelmän toiminta saattoi mennä täysin jumiin. Pa-
ras sijoituspaikka niille oli työaseman paikallinen kiintolevy, jonka sijainti määritettiin 
Outlook-ohjelman asetuksiin. 
 
Seuraavaksi asiakkaalle asennettiin perusohjelmistokokoonpanon lisäksi erikseen pyy-
detyt ohjelmistot. Suurin osa pyydetyistä ohjelmistoista löytyi Aallon ohjelmistoasen-
nuspalvelimelta. Asiakkaan pyynnöstä asennuspalvelimelta kohdennettiin Altiriksen 
keskitetyn hallinnan kautta ohjelmistot työasemiin etänä. Tämä onnistui tarvittaessa 
myös ilman Aallon kiinteää verkkoyhteyttä, esimerkiksi kotoa kun yhteystyypiksi valit-
tiin VPN-yhteys. Kyseinen metodi simuloi kannettavan tietokoneen toimimaan, ikään 
kuin kone olisi ollut fyysisesti kiinteässä verkossa kiinni. Kaikkia haluttuja ohjelmistoja 
ei Aalto IT:llä ollut aina tarjota ja lisenssejä ei välttämättä riittänyt, joten asiakas tai lai-
tokset halutessaan tekivät hankintapyynnön tai kustansivat ne itse työntekijöilleen. 
 
Asentaja määritti vielä lopuksi asiakkaan profiiliin tarvittavat verkkojakoresurssit ja 
verkkotulostimet, joiden osalta oli pitänyt olla omat Aalto-migraatiosiirrot tehtynä asi-
antuntijaryhmien toimesta. Asentajan tehtävänä oli vielä käydä läpi asiakkaan kanssa, 
että uudet asiat tulevat ymmärretyksi ja mistä mikäkin löytyy. 
 
3.9 Ylläpito ja tuki 
Valmiin migraation saavuttaneet työasemat kuuluivat Aalto IT:n keskitetyn hallinnan 
piiriin. Kaikki työaseman ylläpitoon ja päivittämiseen liittyvät operaatiot kuuluivat Aal-
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to IT:lle. Aalto-toimialueprojekti eli migraatio sai päätöksensä projektina syksyllä 2013. 
Migraatio kuuluu nykyisin osaksi Aalto IT:n tarjoamaa peruspalvelua, jota ensisijaisesti 
hoitaa palvelupisteen tuki. 
 
Migraation jälkitilanteessa oli usein vielä joitakin asioita, joista asiakas oli yhteydessä IT- 
asiakaspalveluun. Tärkeiden huomioiden ilmaantuessa tieto tarvittaessa siirrettiin asian-
tuntijaryhmille, jotka hoitavat toisen tason tukea. Heidän apuaan ja tukeaan tarvittiin 
vaativissa tehtävissä ja hätätilanteissa, johon asiakaspalveluväen tietotaito tai työkalut 
eivät riittäneet. Asiakkaiden yhteydenottokanavina toimivat fyysinen kampuskohtainen 
IT-asiakaspalvelupiste, puhelinyhteysnumero, sähköpostiosoite ja sähköinen palvelu-
pyyntöjärjestelmä. Näistä jälkimmäinen on nykypäivänä yleisin ja suositeltavin tapa ot-
taa yhteyttä IT-tukeen. Sähköisessä palvelupyynnössä työ kirjaantuu järjestelmään tal-
teen ja siihen saadaan liitettyä tarvittavia lisätietoja asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. 
 
Palvelua ja ongelmanratkontaa tarjottiin asiakkaille myös lähitukena, jossa asiakas sai 
palvelua kasvotusten. Lähitukea arvostettiin monesti etäapua enemmän, sillä asiakas 
koki tällä tavoin saavansa parempaa palvelua ja hän pystyi saamaan apua muissakin 
IT:hen liittyvissä ongelmissa. Sen lisäksi monet ongelmat oli mahdollista ratkaista vain 
lähituella. Asiakas ei välttämättä osannut antaa tarpeeksi yksityiskohtaista ongelmanku-
vausta, jolloin ratkonta oli vaikea toteuttaa etäapuna. Silloin oli parempi lähettää pi-
kimmiten IT-lähitukihenkilö tarkistamaan tilannetta paikan päälle asiakkaan luokse. Oli 
suotavaa, että kyseisen asiakkaan ongelmia kävi ratkomassa IT-tukihenkilö, joka alun 
perin kyseisen asiakkaan migraatiotoimenpiteestä oli vastuussa. Näin saatiin palvelutaso 
pysymään korkeana. Työresurssien vähyys saattoi joskus viivästyttää ongelmien ratkon-








4 Tutkimusmenetelmä ja työntoteutus  
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen käytännön toteutusta. Aluksi esitellään tutki-
musmenetelmä ja syitä sen valintaan. Sen lisäksi esitellään sitä, kuinka tutkimusta läh-




Tutkimusta varten piti miettiä ja ottaa huomioon, millainen on tutkimuskohteen luonne 
ja mikä menettelytapa parhaiten tuo selvyyttä käsiteltäviin ongelmiin. Tutkimukseni 
ongelman selvittämisessä päädyttiin kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. 
Määrällisen tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa aineistonkeruumene-
telmä, harkinnanvarainen otanta yksilöitä, joilta kerätään yksilötasolla aineisto. (Hirsjär-
vi, Remes & Sajavaara 1997, 125). Tutkimukseni täyttää mielestäni nämä määrällisen 
tutkimuksen tunnusmerkit. Tavoite on kerätä migraatiosta saatavia kokemuksia ja pa-
lautteita siihen tarkoitetusta kohderyhmästä. 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin survey-tutkimus, jossa on tarkoitus saada kerättyä tie-
toa standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 
127). Sitä varten käyttöön valittiin Webropol-työkalu, sähköinen kyselyjärjestelmä, jota 
Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat hyödyntää. Työkalun avulla voidaan 
suorittaa sähköisiä kyselyjä ja toteuttaa datan tilastollinen ja laadullinen analyysi. Aalto-
yliopistolla on palveluun kampuslisenssi. Webropol soveltuu hyvin kyselyn työkaluksi, 
koska tarkoitus on saada suuri määrä vastaustuloksia mahdollisimman laajasta otannas-
ta. Webropolin tekninen toteutus, hyvät hallintamahdollisuudet ja raportointijulkaisut 
sopivat tarkoitukseen erinomaisesti. 
 
4.2 Toteutus 
Sähköinen kysely suoritettiin ajanjaksolla 18.11.–8.12.2013. Aineisto kerättiin joukolta 
ihmisiä, jotka työskentelevät Aalto-yliopistolla. Pääkohderyhmä oli asiakkaat, joille mig-
raatio oli suoritettu. Kyselyn julkaisua varten kerättiin lista Aalto-yliopiston sihteereistä, 
joita työskentelee Aallon erilaisissa laitoksissa ja yksiköissä. Heille julkinen kyselylinkki 
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välitettiin sähköpostitse. He parhaaksi katsomallaan tavallaan lähettivät linkin eteenpäin 
oman yksikkönsä työntekijöille. Näin vältyttiin sähköpostin osalta massapostitukselta, 
joka ei ollut suotavaa. Kysely tehtiin sekä suomeksi että englanniksi. Tämä tehtiin siitä 
syystä, koska Aalto-yliopistolla työskentelee paljon myös ulkomaalaisia työntekijöitä. 
Sihteereiltä pyydettiin myös tieto siitä, kuinka monelle he linkin laittoivat eteenpäin. 
Tämän tiedon avulla saatiin arvioitua kyselyn vastausprosentti. 
 
Kyselyn etusivulle luotiin johdanto, mistä migraatiosta oli kyse. Migraatio oli monelle 
suoritettuna jo pidemmän aikaa, jonka takia lyhyt muistutus asiasta oli hyvä olla esitel-
tynä. Migraatio abstraktina terminä oli myös suotavaa aukaista selkeyttämään, mihin 
asiayhteyteen kyseinen termi liittyi. 
 
4.3 Aineiston analysointi ja luotettavuus 
Tutkimustyön aloitushetkestä lähtien aineistoa kerättiin ajan mittaan sitä mukaa kuin 
sitä ilmaantui esille. Artikkeleita ja aihetta käsittelevää kirjallisuutta ei löytynyt laajasti. 
Aineistona käytettiin paljon Aalto-yliopiston internet-sivuilta ja sisäisistä portaaleista 
löytyvää tietoa, mikä välillä osoittautui melko ongelmalliseksi vaiheeksi. Ajan saatossa 
tiedot saattoivat muuttaa sijaintia tai vanhentua. Tämän takia lähteinä käytetyt aineistot 
tarkistettiin useampaan kertaan työn edetessä, jotta niiden todenperäisyys oli ajan tasal-
la. 
 
Aineiston analysoinnissa lähdettiin liikkeelle kvantifioinnilla, joka tarkoittaa aineiston 
määrällistä käsittelyä. Käsittely voidaan luokitella erilaisten tekijöiden mukaan eri luok-
kiin jne. (Eskola & Suoranta 2003, 164). Kyselyn kautta saatu aineisto käsiteltiin yksilö-
tasolla, jotta yhteydet vastauksien väliltä löydettiin vastaajien kesken. Näin niistä saatiin 
analyysin kautta pohdintoja aikaan. Työn ja tutkimustuloksien selkeyden vuoksi aineisto 
käsitellään yhteisenä kokonaisuutena eikä sitä lähdetä erittelemään yksilötasolla. Tämä 
aiheutti tulkinnassa sen, että tuloksien tulkinnassa täytyi luottaa jonkin verran tutkimus-
työn tekijän omiin pohdintoihin ja näkemyksiin. Tuloksien keräämiseksi on lähdetty 




Tutkimuksessa pyrittiin välttämään virheiden syntymistä, mutta tuloksien luotettavuus 
ja pätevyys voivat vaihdella. Sen vuoksi tutkimuksessa on tärkeää pyrkiä arvioimaan 
tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 216). Tämän 
tutkimuksen haasteena oli luoda hajanaisesta aineistosta mahdollisimman selkeä ja loo-
ginen kokonaisuus, jota lukijan olisi helppo seurata. Tästä johtuen teoria- ja tutkimisai-
neisto käytiin läpi useampaan otteeseen, jotta kokonaisuudesta saatiin selkeämpi hah-
motus. Tuloksien tulkinnassa haastavuutta aiheutti luotettavuus vastauksissa, joiden 
todenperäisyyteen vaikutti vahvasti mielikuvat ja muisto migraatiosta. Täydellisemmät 
tulokset saataisiin kerättyä, jos kyseisen asiakkaan vastaukset perustuisivat mahdolli-
simman lähelle hänelle suoritettuun migraatioon. Tällainen vaatisi kyselyjen toistamista 






Tutkimustulokset on pyritty esittämään mahdollisimman helposti luettavassa muodos-
sa. Selkeyttä on pyritty luomaan esittämällä tulokset kuvaavina palkkeina taulukoissa. 
Taulukoiden tueksi on laadittu tekstiselosteet, joista selviää, mitä tuloksilla oli tarkoitus 
kartoittaa. Tässä luvussa esitetään myös jonkin verran suoria lainauksia käyttäjien omis-
ta kommenteista, jotka on esitetty heittomerkkien sisällä kirjoitettuna. 
 
Tulokset eivät taulukoissa käy ilmi yksilötasolla vaan ne ovat koostettuna yhteen koko-
naisuuksina. Kaikki tulokset yksilötasolla ovat saatavissa Webropol-kyselytyökalun 
avulla, mutta niiden esittäminen suoraan tässä työssä vaatisi turhan paljon sivuja, jolloin 
tulkitseminen voi olla sekavaa. Tarkoitus oli koostaa niistä yhteisinä tuloksina tähän 
työhön analyysit ja pohdinnat. Englanninkieliset tulokset ovat yhdistetty esittäväksi tau-
lukoissa suomeksi, sillä molemmat kyselyt sisälsivät samoja kysymyksiä. 
 
5.1 Taustatietoa 
Tutkimuksen perusjoukko koostui niistä käyttäjistä, joille julkinen sähköinen kysely-
linkki lähetettiin laitos- ja osastosihteerien toimesta. Tällä tavoin kysely tavoitti jonkin 
verran myös niitä käyttäjiä, joille migraatio ei ollut perustellusta syystä vielä suoritettu. 
Tämä vaihtoehto oli huomioitu kyselyssä. Tutkimuksessa oli otettava huomioon seikka, 
että migraatioprojekti oli useamman vuoden kestävä prosessi, joka suoritettiin vaiheit-
tain osissa laitos ja yksikkö kerrallaan. Näin ollen tuloksien todenperäisyyteen vaikutti 
osin se, että kyselyn julkistamisvaiheessa migraatiosta ei enää tuoretta muistikuvaa ollut 
asiakkaan omalta osalta. Voitiin siis olettaa, että kattavimmat tulokset saatiin niiltä käyt-
täjiltä, joilla migraatioprosessi suoritettiin myöhäisemmässä vaiheessa. Myös ne käyttä-
jät, jotka kokivat vahvoja tunteita ja ajatuksia migraatiosta, saattoivat antaa palautetta 
todennäköisemmin, koska muistikuva oli edelleen vielä vahva. 
 
Voidaan olettaa, että matalampi kynnys kyselyn vastaamiseen on ollut aito kiinnostus 
antaa palautetta omakohtaisesta migraatiokokemuksesta, olivat ne sitten positiivisia tai 
negatiivisia. Käyttäjille tarjottiin kyselyssä suurimmassa osin valmiita vastauksia moni-
valintatyyppisinä. Tämä ominaisuus madaltaa myös kynnystä osallistua kyselyyn, kun 
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kesto ei ole liian pitkä. Kysely sisälsi myös tekstikenttiä, mitkä mahdollistivat vapaa-
muotoisen tekstipalautteen. Kyselyn vastausvaihtoehdot ovat jätetty vapaaehtoisiksi. 
 
5.2 Tulokset ja analyysit  
Kyselyyn vastasi 116 henkilöä. Kysely avattiin 151 kertaa lähettämättä vastausta. 
Sihteerien toimesta kyselyn linkki lähetettiin arviolta noin 430 henkilölle. 
Vastausprosentti oli tästä joukosta noin  27%. 
 
Vastausprosentin alentamiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä: 
- Kyselyn linkki ei tavoittanut mahdollisesti vastaanottajaa kyselyn aikavälillä. 
- Aihe ei kiinnosta tai sitä ei tunneta. 
- Aihe ei koskettanut kyseistä henkilöä. 
 
Taulukko 1.  
 
Kartoitetaan sitä, missä päin migraatio oli tehty. U-taso kuvastaa tilannetta, missä hen-
kilö ei mahdollisesti työskentele suoraan koulutasolla.  
 
Kohderyhmältä tuli vastaustuloksia jokaisesta koulusta ja niissä on havaittavissa eroa. 
Eniten vastauksia saatiin Insinööritieteiden ja Sähkötekniikan korkeakouluista. Siitä 
huolimatta tuloksen todenperäisyyttä on vaikea arvioida, koska kyselyyn ei osallistunut 





Taulukko 2.  
 
Kartoitetaan sitä, millaisia vaikutuksia tuloksiin oli riippuen henkilön roolista organisaa-
tiossa. Tutkijat saattavat monesti olla tietoteknisesti vaativimpia käyttäjiä, joten tässä 
nähtäisiin mahdolliset erot vastauksissa. 
 
Kohderyhmän vastaustuloksista kävi ilmi, että migraatiota suoritettiin eniten Aalto-
yliopiston henkilökunnalle, jotka työskentelivät tutkijoina tai palvelutyössä. Yksilövas-
tauksista huomattiin yhteys siihen, että migraatiolla oli melko suuria vaikutuksia tutki-
joiden käyttämiin eritysohjelmistoihin. Palveluhenkilöstön käyttämissä järjestelmissä oli 
myös migraation vaikutuksia nähtävissä. Henkilökuntaroolin lisäksi henkilö saattoi sa-






Kartoitetaan sitä, oliko työsuhteen kesto vaikuttanut kokemukseen migraatiosta. Orga-
nisaatiossa pitkään olleet huomaavat muutokset kriittisemmin. Muutos oli ollut heille 
todennäköisesti suurempi. 
 
Kohderyhmän yksilövastaustuloksista kävi ilmi, että eniten vastauksia saatiin henkilöil-
tä, jotka olivat työskennelleet pidempään organisaatiossa. Nämä henkilöt olivat palve-
luksessa jo ennen kuin Aalto-yliopisto muodostettiin. Yksilövastauksista havaitsi selke-
ästi yhteyden siihen, että muutoksen tuomat tunteet ja ajatukset migraatiosta olivat heil-
lä vahvempia. 
 
Taulukko 4.  
 
Kartoitetaan sitä, oliko tiedottaminen migraation saapumisesta onnistunut? Tuliko se 
asiakkaille mahdollisesti yllätyksenä? 
 
Vastaustuloksista kävi ilmi, että noin kolmannes osa vastaajista ei tiennyt tai osannut 
kertoa, mistä migraatiosta oli kyse. Tämän pohjalta voidaan sanoa, että tiedottamisessa 
olisi ollut rutkasti parantamisen varaa. Kommenttien pohjalta pääteltiin, että käytetty 




Taulukko 5.  
 
Kartoitetaan sitä, millaisia ennakkoluuloja tai huhuja migraatiosta oli mahdollisesti liik-
keellä? Negatiivisia vai positiivisia? 
 
Vastauksista kävi ilmi, että noin kolmannella osalla vastaajista oli ennakkoluuloja tai 
huhuja migraatiosta. Nämä yksilövastauksien perusteella olivat useimmiten negatiivis-
sävytteisiä, jotka levisivät esimerkiksi kahvipöydän äärellä. Paremman tiedottamisen 
avulla ja migraation hyvien puolien korostamisessa olisi ollut apua tämän ilmiön lieven-
tämiseen. Alle olen listannut muutamia poimintoja avoimista vastauksista liittyen edelli-
sen taulukon tuloksiin. 
 
”Kuulin paljon vastustusta, koska migraatio haittaa paljon työtä” 
 
”Kun migraatio oli käsitykseni mukaan porrastettu (eri yksiköt siirrettiin eri aikaan) ne, joiden 
osalta siirto tehtiin ensin kertoivat muille ongelmista, joita oli tullut vastaan. Nämä kertomuk-
set levisivät kahvihuonekeskusteluissa ja levittivät pelkoja ja epäluuloa onnistuneesta migraa-
toista. Pelot liittyivät lähinnä kertomuksista kadonneista dokumenteista, s-postikansioista jne.” 
 
”Ajattelin : Ylhäältä päin määrätyt käyttäjiä huomioimattomat puhtaasti poliittiset pää-
tökset harvoin onnistuvat.” 
 
”Aalto-yhdistymisen myötä "pakolliset" muutokset ja niiden mahdollisesti tuoma vaiku-




”Ohjelmistojen asennus ja päivitys hankaloituu ja ne saa tehdä vain IT-palvelu.” 
 
”Meillä on niin paljon erikoislaitteita ja -tietokoneita, että niitä ei voi liittää tällaiseen 
migraatioon.” 
 
Taulukko 6.  
 
Kartoitetaan sitä, oliko toimenpiteen ajankohdalla vaikutusta migraatiokokemukseen? 
Onko syitä, miksi migraatiota ei ole vielä suoritettu? 
 
Vastaustuloksista kävi ilmi, että migraatiot olivat jakaantuneet melko tasaisesti eri ajan-
kohdille. Huomion arvoinen seikka oli se, että migraatiota ei ole vielä suoritettuna 30 
henkilölle kyselyyn osallistuneista, mutta he osallistuivat silti kyselyyn. Yksilövastauksis-
ta selvisi, että syitä oli lukuisia. Syitä olivat muun muassa negatiiviset vaikutukset, eri-




Taulukko 7.  
 
Kartoitetaan sitä, olisiko asiakkaiden toiveita ajankohdan suhteen pitänyt ottaa parem-
min huomioon ennen migraatiotoimenpidettä? 
 
Vastauksista kävi ilmi, että aikataulutus oli pääosin onnistunutta. Yksilövastauksista 
kävi ilmi yhteys, että työmatka tai työpisteen muutto aiheuttivat ylimääräistä stressiä 
eikä migraation ajankohta ollut sen takia sopiva. Yhteys löytyi myös siihen, että vastaaja 
ei osannut sanoa ajankohdasta mielipidettä, kun migraatio oli suoritettu projektin alku-
päässä ensimmäisten joukossa. Alle olen listannut muutamia poimintoja avoimista vas-
tauksista liittyen edellisen taulukon tuloksiin. 
 
”Käytän niin paljon erilaisia yksilökohtaisia ohjelmia, että migraatio ei ollut järkevä 
vaihtoehto.” 
 
”Samassa piti muuttaa yksikköä- huonetta ja työyhteisöä 
samalla hävitettiin yhteys kaikkeen edellä olleeseen työskentelyyn ja  








”Tarvitsin koneen pian matkalle mukaan, mutta migraatio ei täysin vastannut tarpeitani 
niin jouduin ottamaan oman kannettavan ja datat ulkoisella kovalevyllä mukaan.” 
 
Taulukko 8. ja 9. 
  
 
Kartoitetaan sitä, millä migraation kestopituudella tyytyväisyys oli hyvä ja millä huono? 
 
Vastaustuloksista kävi ilmi, että lähes puolet vastaajista eivät osanneet kertoa migraati-
on keston pituudesta. Yksilövastauksista löytyi yhteys siitä, että usein näissä tapauksissa 
migraation suorittamisesta oli ehtinyt kulua liian pitkä aika. Sitä ei siis muistanut tai sii-
hen ei kiinnittänyt kyseisenä ajankohtana huomiota. Migraation kesto oli sopiva tai ly-
hyt niissä tapauksissa, jossa kyseinen vastaaja oli ollut töissä lyhyemmän aikaa tai jos 
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ongelmia ei migraatiossa ilmaantunut. Alle olen listannut muutamia poimintoja avoi-
mista vastauksista liittyen edellisen taulukon tuloksiin. 
 
”Olin tuolloin osa-aikaisena töissä, niin migraatio suoritettiin, kun olin poissa. Siitä ei 
siis ollut haittaa.” 
 
”Migraatiosta on sen verran aikaa, että en muista kuinka paljon aikaa siinä kului. Asiasta 
ei ole muistikuvaa....!” 
 
”Migraatiota hoitavan henkilön kiire” 
 
”Tiedonkulussa katkoksia ja väärinkäsityksiä.” 
 
”Vanhojen laitteiden uusiminen prosessin kuluessa viivästytti migraatiota.” 
 
”Tuli liian äkkiä omalta osalta” 
 
”Kaikkea ei saatu täysin hoidettua yhdellä kertaa, mutta pääasiallisesti kaikki tärkeät 
asiat saatiin kuntoon. Hyvien ja selkeiden ohjeiden puute aiheutti mielestäni mielestäni 


















Kartoitetaan sitä, kuinka hyvin migraatiossa suoritettavista toimenpiteistä oli tiedotettu? 
 
Vastaustuloksista kävi ilmi, että hieman yli puolet tiesi jossain määrin migraatiossa suo-
ritettavista toimenpiteistä. Vajaa puolet vastaajista ei osannut sanoa tai ei tiennyt. Yksi-
lövastauksien perusteella tieto oli tiedossa paremmin, jos saman laitoksen tai yksikön 






Kartoitetaan tyytyväisyyttä IT-tukihenkilön työskentelyyn henkilökohtaisesti asiakkaan 
kanssa? 
 
Tämän taulukon vastaustulokset liittyivät osaltaan vahvasti siihen, millainen migraatio-
asentaja oli vastuussa vastaajan migraatiotoimenpiteestä. Asentajan tekninen osaaminen 





Kartoitetaan sitä, kuinka hyvin saatiin palautettua takaisin asiakkaan tarvitsemat asiat. 
 
Vastaustuloksista kävi ilmi, että jossain migraatiotapauksissa tietoja ei saatu hyvällä me-
nestyksellä pelastettua. Tässä asiassa migraatioasentajien olisi pitänyt ottaa tarkempaa 
huomiota. Syinä saattoivat mahdollisesti olla huolimattomuus ja puhdas vahinko. Täl-
laisten syiden takia asentajan työtarkistuslistan läpikäynti jokaisessa migraatiossa oli tär-
keä muistaa. Alle olen listannut muutamia poimintoja avoimista vastauksista liittyen 
edellisen taulukon tuloksiin. 
 
”Sitä että työ olisi tehty kerralla loppuun eikä jätetty odottamaan että huomaisin itse 




”Jäin kaipaamaan kaikkia tiedostojani.  
Siirtovastuu jätettiin minulle, vaikka en osannut siirtää tiedostoja ulkoiselle kovalevylle 
ja kerroin IT-tukihenkilölle, etten ollut koskaan käyttänyt ulkoista kovalevyä. Sen lisäk-
si, että hän ei tehnyt siirtoa, hän ei myöskään vaivautunut tarkistamaan, oliko siirto on-
nistunut. Jäin siis kaipaamaan koko siihenastisen urani kaikkia väitöskirjaani kirjoittamia 
ja haalimia tiedostoja.” 
 
”Muistaakseni migraation jälkeen en enää ole löytänyt Outlookin kautta arkistoimiani 
sähköposteja.  
 
”Joitakin ohjelmia jäin kaipaamaan. Sain ne loppujen lopuksi, kun sain byrokratian jäl-




Kartoitetaan sitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia migraatiolla oli?  
 
Vastaustuloksista ilmeni yhteys, että parannusta oli eniten tapahtunut niiden vastaajien 
mielestä, joilla migraatio oli suoritettu alkupäässä. Tämä oli loogista, sillä ongelmia 
kohdattiin migraatiossa eniten alkuvaiheessa. Ongelmat saatiin ratkottua paremmin sitä 








Vastaustuloksista ilmeni, että yleinen arvosana oli melko hyvä migraatioprojektin onnis-
tumiselle. Täyttä arvosanaa antoivat harvat vastaajat. Parantamisen varaa oli vielä mo-
nen vastaajan mielestä. Monet vastaajat eivät osanneet antaa arvosanaa, sillä he eivät 
enää muista selkeästi migraatiossa tapahtuneita toimenpiteitä. Tähän vaikutti myös nii-
den henkilöiden vastaukset, joille migraatiota ei ole perustellusta syystä suoritettu vielä. 
Lopuksi olen listannut muutamia poimintoja vapaasta palautteesta koskien yleisesti 
migraatioprosessia. 
 
”Migraation jälkeen koneeni on ollut hitaampi. Tämä voi olla sattumaa tai sitten ei. 
Omaan työhöni migraatio ei ole vaikuttanut merkittävästi. Mukavaa, etten ole sidottuna 
vain yhteen koneeseen ja että voin jakaa kansioita laitoksen muun henkilöstön kanssa 
(ilmeisesti tämä ei ollut ennen mahdollista). ” 
 
”Itselläni migraatio jäi jotenkin kesken, minkä vuoksi kone meni aina jumiin kun yritin 
esim. tallentaa word-tiedostoa. Aika oli melkoisen turhauttavaa ja vielä turhauttavam-
paa se, että minua ei uskottu, kun kävin IT-tuessa. Että kiitos vaan niistä itkuista. ” 
 





”Migraatio aiheutti laajasti hämmenystä laitoksellamme ja monimutkaisti asioita aluksia, 
kun kaikkia koneita ei migroitu samanaaikaisesti ja elimme pitkään eri verkkoympäsris-
töissä.” 
 
”Ymmärrän toki keskitetyn ylläpidon edut, mutta omalla kohdallani koen pakettiratkai-
sun yhtä rajoittavaksi kuin jos seppää kiellettäisi tekemästä itselleen omat työkalut. Jo-
ten kun kukaan ei missään välissä tuputtanut migraatiota, en mennyt sitä pyytämään-
kään.” 
 
”Aalto-IT:ssä en voi käyttää helposti tarvittavia työkaluja tietokoneellani. En siis voi 
tehdä töitäni niin sujuvasti kuin toivoisin. IT-Servicen väki puolestaan on hyviä ja 
asiansa osaavia työtovereita. Heistä ei ole moitetta minulla.” 
 
”Migraatio vaikeutti huomattavasti tutkimustyön tekemistä monesta syystä. Aluksi 
omalta kovalevyltä oli mahdollista käyttää vain rajattua määrää kovalevytilaa. Ylläpito-
oikeudet olivat välttämättömiä oman tutkimustyön kannalta mutta niiden saaminen oli 
työlästä ja aikaavievää, ja lopulta saadut lokaalit ylläpito-oikeudet eivät edes olleet riittä-
viä tiettyjen softien käyttämistä varten.” 
 
”Yhteenvetona arvioisin että migraation seuraamukset lienevät ok jos tekee hallinnoin-
tityötä ja käyttää tietokoneellaan vain wordia ja exceliä. Oman työn kannalta migraatiol-
la oli erittäin kielteisiä vaikutuksia, ja touhu tuntui aika järjettömältä.” 
 
”Tämä oli ensimmäinen migraatio yhdistymisen myötä. Toivottovasti tästä kyselystä 
saaduista palautteista opitte jatkoa ajatellen. Elämme isossa organisaatiossa ja muutok-










Tässä luvussa esitetään tutkimustulosten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Tuloksista, 
jotka saatiin kerättyä kyselyn avulla, pyritään tuomaan esille oleellisimmat ja tärkeimmät 
seikat. Syitä ja pohdintoja tehdään sen pohjalta.  
 
6.1 Yhteenveto 
Migraatio herätti selkeästi paljon tunteita ja ajatuksia. Tästä syystä myös kyselyn kautta 
kerätyt vastaukset ja palautteet olivat sävyltään suurimmaksi osaksi kriittisiä. Asiakkailla 
oli tapana antaa herkemmin kriittistä palautetta, koska kyseessä oli muutos tai uudistus. 
Kaikki, mikä vaikutti itse asiakkaaseen tai hänen päivittäiseen työntekoonsa, herätti 
huolia ja murheita. Negatiivista ilmapiiriä migraation osalta aiheuttivat myös lukuisat 
huhut ja juorut, joita oli vastauksien perusteella liikkeellä. Näissä IT:n ja yhteistyökon-
taktien tiedottamisen tärkeys korostui, sillä oli parempi että asiasta kuulee ensimmäisen 
kerran IT:n eikä työkollegan suusta. Näin asia ei tulisi täysin yllätyksenä. Asiakkaan va-
rautuminen migraatio-operaatioon hyvissä ajoin olisi helpottanut enemmän migraatio-
asentajien työntekoa. Aikataulutus oli onnistunutta laitos- ja yksikkötasolla, mutta hen-
kilökohtaisella tasolla se ei aina välttämättä sopinut kaikille asiakkaille. Henkilökohtai-
nen työtilanne ei aina mahdollistanut suunniteltua aikataulua. Tästä syystä asentajien 
työtehtävät migraatiossa pääsivät usein viivästymään ja työt saattoivat kasautua. 
 
Hyvä puoli migraatiossa oli se, että asiat paranivat migraatioprojektin edetessä pidem-
mälle. Opittuja virheitä saatiin ratkottua tehokkaammin ja näin migraation myöhemmin 
kokeneet asiakkaat olivat tyytyväisempiä. Migraatiokokemuksiin vaikutti vahvasti myös 
vastaajan työtausta. Mitä vaativampi ja teknisempi asiakas oli, sitä haastavampi oli 
useimmiten myös migraatio. Migraatioasentajien työskentelytaidot vaikuttivat myös 
migraatiokokemuksiin. Kouluttamiseen ja perehdytykseen olisi pitänyt panostaa 







Migraatioprojekti oli monelle projektissa mukana olleille ensimmäinen laatuaan, sillä 
erikoisuutena siinä oli yhdistää koulujen entiset tietotekniset ympäristöt uudeksi Aalto-
toimialueeksi. Tämä poikkeaa normaalista migraatiosta siinä määrin, että kyseessä ei 
ollut vain yhden organisaation migraatio. Kehitysehdotuksena voisi olla, että kehitetään 
migraatiota paremmaksi opittujen asioiden pohjalta.  Migraatioprojektin päätyttyä ja 
siirryttyä osaksi IT:n tarjoamaa peruspalvelua asiakaspalvelun väki voisi hyödyntää tie-
toja, joiden kanssa alkuperäinen migraatiotyöryhmä kamppaili. Tästä olisi hyötyä, koska 
migraatiota ei ole kaikille asiakkaille vielä suoritettuna. Hienosäätöä voisi suorittaa mig-
raation osalta annettujen vastausten ja palautteiden pohjalta. Migraation kokeneet asi-
akkaat toivat esille monia huomioita, joita ei alun perin huomioitu sen vaatimalla tark-
kuudella. Jatkon kannalta siitä olisi myös hyötyä sitten, kun vastaavanlainen projekti 
joskus tulee taas ajankohtaiseksi. 
 
6.3 Työn arviointi 
Tutkimustyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia Aalto IT:n 
asiakkailla oli sen suorittamasta Aalto-toimialueprojektista eli IT-migraatiosta. Kyselyn 
avulla tämä tavoite saavutettiin mielestäni sen osalta, että vastauksia saatiin hyvä määrä 
ottaen huomioon kyselyyn valittu otanta. Toisaalta mielestäni tuloksia olisi voitu saada 
toki enemmän ottaen huomioon kohderyhmän laajuus Aalto-yliopistossa. Tutkimuk-
sessa käytetyt aineistot olivat sikäli haastavia, että osa aineistosta oli ehtinyt kadota jos-
sain vaiheessa tai tietosisältö vanhentua.  
 
Tutkimusaihe kiinnosti minua erityisen paljon siksi, koska sain työharjoitteluni kautta 
alustavan näkemyksen migraatiosta ja siitä, millaisia haasteita migraatio tuo eteen. Halu-
sin selvittää mielenkiinnosta erityisesti sen, mitä asiakkaat siitä kokevat. 
 
Toivon, että tutkimustyöni tuloksista ja niiden pohjalta tehdyistä pohdinnoista on toi-
meksiantajalle hyötyä. Tutkimuskysely toimi myös eräänlaisena palautekanavana, joka 
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Kuvio 1. Inside-portaali. Aalto-yliopiston esittelykalvot, sivunumero 11. Aalto-












































Liite 1. Yksilövastauksien tuloksissa esille tulleet laitokset ja yksiköt.  
 
Nimet ovat listattuna siten, miten vastaajat ovat sen kyselyssä maininneet. Nimien pe-
rässä esiintyvä nuoli-ikoni aukaisee Word-tekstinkäsittelyohjelmassa yksilön kaikki vas-
taukset painamalla pohjaan näppäintä CTRL ja sen jälkeen hiiren oikeaa nappia. Vasta-
ukset avautuvat linkin avulla Webropol-työkaluun. Kyseinen toimenpide on mahdollis-
ta tutkimustyön tekijän tunnuksilla kyseiseen järjestelmään. 
 Puunjalostustekniikka  
 Sovelletun mekaniikan laitos  
 M-laitos  
 Maankäyttötieteiden laitos  
 Opinto- ja opiskelijapalvelut  
 Maankäyttötieteiden laitos  
 YTK  
 Opinto- ja opiskelijapalvelut  
 Dekaanin yhteiset  
 YTK  
 Laskentatoimen laitos ja Rahoituksen laitos  
 Opinto- ja opiskelijapalvelut  
 Hakijapalvelut  
 YTK / M  
 Maankäyttötieteiden laitos  
 Koneenrakennus  
 Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos  
 Opinto- ja opiskelijapalvelut  
 OOPA  
 Dekaanin yksikössä.  
 Sähkötekniikan laitoksessa  
 Sähkötekniikan laitos  
 OOPissa  
 Comnet  
 TLV  
 opinto- ja opiskelijapalvelut  
 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos  
 radiotekniikka  
 Sähkötekniikan laitos  
 elektroniikan laitos  
 TLV  
 Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos  
 Sovelletun mekaniikan laitos  
 Comnet  
 AS  
 Automaatio- ja systeemitekniikka  
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 Hakijapalvelut  
 Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka.  
 Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksessa.  
 Elektroniikan laitos  
 Valaistus  
 Automaatio- ja systeemitekniikan laitos  
 Elektroniikan laitoksessa  
 Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan laitos  
 Lighting Unit  
 ComNet  
 ENG Dekaanin yhteiset  
 Maankäyttötieteiden laitos  
 Media  
 median laitos  
 Elektroniikan  
 Median laitos  
 Mediatekniikka  
 ME  
 Mediatekniikan laitos  
 Mediatekniikan laitos  
 CKIR (migraation aikana)  
 1.10.2013 siirryin Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokselle. Koneeni migraation aikaan työskentelin 
Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksella.  
 Automaatio- ja systeemitekniikan laitos  
 Mediatekniikan laitos  
 T405  
 Mediatekniikan laitos  
 Elektroniikka  
 Maankäyttötieteiden laitos  
 Dekaanin yhteiset  
 Puunjalostustekniikan laitos  
 Elektroniikan laitos  
 Sovelletun mekaniikan laitos  
 Sovellettu mekaniikka  
 Sovelletun mekaniikan laitos  
 SPA  
 Sovellettu Mekaniikka  
 Meritekniikka  
 Sovelletun mekaniikan laitos  
 Sovellettu mekaniikka  
 Signaalinkäsittely ja akustiikka  
 Automaatio ja systeemitekniikka  
 Median laitos  
 Markkinointi  
 Markkinoinnin laitos  
 RAD  
 Markkinoinnin laitos  
 Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos  
 Puunjalostustekniikan laitoksessa  
 Median laitos  
 Maankäyttötieteiden laitos  
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 Elektroniikan laitos  
 CEMS  
 Laskentatoimen laitos  
 Radiotiede ja -tekniikka  
 Spa  
 Maankäyttötieteiden laitos  
 Matematiikan- ja systeemianalyysin laitos  




























Liite 2. Kuvattuna on esimerkkitapaus työaseman migraatio-asennustoimenpiteestä.  
 
 
KUVA 1. Etäyhteyden muodostaminen asennuspalvelimelle. 
 
Asentaja ottaa omalla työkoneellaan etäyhteyden asennuspalvelimelle käyttäen Win-
dows-käyttöjärjestelmän omaa työkalua Remote Desktop Connection. Yhdistämistä 
varten tarvitaan palvelimen yhteysosoite/nimi, asentajan ylläpito-käyttäjätunnus ja sala-
sana. 
 
Yhteyden muodostaminen onnistuu vain, jos se suoritetaan pääsyoikeuksilla, joilla se 





KUVA 2. Asennuspalvelimen näkymä. 
 
Onnistuneen etäyhteyden jälkeen muodostuu näkymä asennuspalvelimen työpöy-
tänäkymään, josta on karsittu kaikki oleellinen turha. Ainoa tarvittava hallintatyökalu 




KUVA 3. Deployment Consolen aloitusnäkymä. 
 
Tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseen löytyvät tarvittavat tehtävät vasemmasta 





KUVA 4. Koneobjektin luominen ja sijoittaminen laitoshaara-hakemistoon. 
 
Etsitään oikea laitoshaara ja oikeat alakansiot, jonne luotava koneobjekti on tarkoitus 
tehdä. Kun oikea hakemisto on tiedossa, niin valitaan se oikealla hiirennapilla ja valin-
naksi New Computer. Tarvittaessa samasta valikosta voi luoda oikean ryhmän valitse-




KUVA 5. Koneobjektin lisääminen. 
 
Valitaan avautuvasta ikkunanäkymästä oikealta Add. Tämä avaa koneobjektia varten 




KUVA 6. Koneobjektin vaadittavat tiedot. 
 
Syötetään Computer name -kenttään laitoksen mukainen konenimi. Name-kenttä täyt-
tyy samalla automaattisesti. 
 
Syötetään MAC address -kenttään verkkosovittimen MAC-osoite. MAC-osoitteen 
kenttä on tasan 12 merkkiä. MAC-osoitteen avulla saadaan yhteys palvelimen ja työ-
aseman välillä toimimaan Aalto-verkossa. 
 




KUVA 7. Koneobjektin viimeistely. 
 
Koneobjekti viimeistellään valitsemalla OK, mutta jos koneobjekteja halutaan luoda 





KUVA 8. Koneobjektinluonti rakentuu. 
 




KUVA 9. Koneobjekti valmis. 
 





KUVA 10. Koneobjektin sijainti. 
 
Luotu koneobjekti pitäisi nyt näkyä oikeassa paikassa. Jos se sijaitsee väärässä kansios-
sa, niin sen voi raahata hiirellä oikeaan kansioon. Tämä on tärkeää muistaa tehdä, sillä 
se lisää konehakemiston selkeyttä ja jatkossa on helppo havaita, millä nimellä seuraavan 





KUVA 11. Koneobjektin näkymä. 
 
Tältä näyttää näkymä, kun hakemistosta koneobjekti otetaan valituksi. Oikealla puolella 





KUVA 12. Asennustehtävän valintaikkuna. 
 
Jobs-ikkunasta voidaan valita erilaisia asennustehtäviä koneobjektille suoritettavaksi. 
Samasta paikasta löytyvät myös erikoisemmat tehtävät valittavaksi tarpeen mukaan, 
esimerkiksi työaseman kovalevyn täydellinen varmistaminen tapahtuu tätä kautta.  
 
Valitaan tarkoitukseen sopiva asennustehtävä ja raahataan se hiirellä koneobjektin pääl-





KUVA 13. Asennustehtävän pika-asetukset. 
 
Ennen tehtävän varsinaista ajoa ponnahtaa esille ikkuna, josta voi valita esimerkiksi 
ajastamismahdollisuuden. Myös välilehdet on asentajan suotava käydä läpi, että valittu 






KUVA 14. Koneobjektin suoritukset. 
 
Nyt koneobjektin tehtävänäkymään on listautunut suoritettavat toimenpiteet, jotka au-
tomaation mukaisesti lähtevät järjestyksessä suoriutumaan. Tämä tapahtuu siten, että 
työaseman käynnistysmetodiksi valitaan käynnistäminen verkosta. Tätä varten kone-
objektin tietoihin määriteltiin mac-osoite. 
 
Kun lataus ja asennus lähtevät käyntiin verkosta, toimenpiteiden seuraamista voi tark-




KUVA 15. Käynnistysmetodin valinta. 
 
Valitaan työaseman käynnistysmetodiksi verkkokäynnistys. 
 
KUVA 16. Verkkokäynnistys 
 





KUVA 16. Verkkokäynnistys  
 
Levykuvan lataaminen palvelimelta alkaa ja sen jälkeen suoritetaan asennus. Tämä vaihe 




KUVA 17. Kirjautumisikkuna 
 
Asennuksen jälkeen kone on käyttövalmis, kun näytölle tulee esille kirjautumisikkuna. 
